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-

GEMEENTE
Lansingerland

Datum vergadering 24 juni 2024

Tijdstip vergadering 13.00 uur

Locatie vergadering Vergaderzaal 02

Onderwerp Afstemmingsoverleg ontwikkelteam Westpolder/Bolwerk
Registratienummer T24.04059

Aanwezig

Afwezig

Mededelingen

Geen mededelingen.

Verslag 27 november 2023
Het verslag van 27 november 2023 is vastgesteld.

Stand van zaken deelplan 6

Duurzaamheidsmaatregelen

Streven is om in fase 3b en 3c 35 tot 50 woningen te realiseren in houtbouw. OCW en de aannemer (Van
Mierlo) onderzoeken dit gezamenlijk. Zodra er meer duidelijkheid is, komt dit in het planteam aan bod.

Fase 1-2a

Opname openbaar gebied (minus fietspad): 9 juli 2024 (week 28).
Oplevering fietspad: eind week 28 2024.

Oplevering woningen: week 29 2024

Er wordt gesproken over het moment en de volgorde van opleveren van de openbare ruimte door de
gemeente en het opleveren van de woningen door de aannemer. Gemeente respecteert de keuze van OCW
om de oplevering van het openbaar gebied en de woningen te koppelen.

Echter, de gemeente geeft aan dat het openstellen van het openbaar gebied nog altijd een goede - zelfs
betere - mogelijkheid blijft. Dat zorgt voor minder druk op de civiele aannemer en de woningen kunnen
sneller aan bewoners worden opgeleverd. Bewoners blijven [ contact zoeken met de
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ontwikkelaar en de gemeente hierover. Ontwikkelaar en gemeente hebben hierover beide een andere visie
en worden het niet eens.

Hoofdstructuur

Rand Bolwerk

Park Rand Bolwerk + speeltuin wordt op dit moment aangelegd. Oorspronkelijke planning is niet gehaald
door de extreme regenval de laatste weken. Streven is om uiterlijk week 30 het park + speeltuin open te
stellen.

Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

Nadere informatie 6O2E) |

Team Gebiedsopgaven

Domein Ruimte & Economie

Email BB 2 ansingerland.nl
Telefoon s )2)e)

Postbus 1

2650 AA Lansingerland

www. lansingerland.nl
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